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Klimapakt Aktivitatenprogramm Gemeinde Goesdorf P"@. = Katalog
Titel Beschreibung Zustandigkei Fortschritt = Tprioritat (1-3) |Beginn Fertij Il Status verkn. |
Bestandsaufnahme Gebau|-Bestandsaufnahme der kommunalen Gebdude Claude Gindt kurz vor Abschluss 1 (hoch) 2013-09-01 2014-05-15 2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse
-Einrichtung der Energiebuchhaltung
Controling, Betriebsoptimil -Erfassung und Kontrolle der Verbrauchsdaten Claude Gindt in Umsetzung 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung
PV Technischer Dienst PV Anlage auf neu zu erichtenden Halle Norbert Maes, Claude abgeschlossen 1 (hoch) 2014-12-31 Beschluss erforderlich 3.3.3 Elektrizitat aus erneuerbaren Energiequellen auf dem
Gindt, Gemeindegebiet
Creos/Solartec/Verwaltu
ng: Energiepark Reiden
Einflhrung Bummelbus _|Beitritt zur regionalen Kooperation Bummelbus Norbert Maes abgeschlossen 2 (mittel) 2014-07-01 Beschluss erforderlich 4.4.1 Qualitst des OPNV-Angebots
Schulkomplex Dahl Neubau (Energieklasse A-B-B) einer Schéffenrat, Planung: Start/Beschluss/Planung 1 (hoch) Beschluss Gemeinderat 1.3.2 Innovative stadtische und landliche Entwicklung
Créche Francis Hoffmann, 2.1.5 Beispielhafter Neubau oder Sanierung
Schule Vergabe extern 4.2.3 Temporeduktion und attraktive Gestaltung 6ffentlicher
Sporthalle Raume
Maison Relais 6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
6.4.3 Schulen, Kindergarten
Hotel Welter Schaffung von 5 Sozialwohnungen und Modernisierung eines  |Schéffenrat, Planung: abgeschlossen 1 (hoch) 2010 2015-03-01 Beschluss Gemeinderat
Restaurants im Rahmen einer energetischen Sanierung Francis Hoffmann,
Vergabe extern
Warmenetz Dahl Einrichtung eines Warmenetzes im Zuge des Schulneubaus, Schéffenrat, Claude Gint, |Verlegung Anschlussleitungen Hotel Welter 2015 Beschluss Schoffenrat 3.3.2 Warme und Kélte aus erneuerbaren Energiequellen auf
Anschluss bestehender Gebaude: Vergabe extern Aufbau Heizzentrale 2016 dem Gemeindegebiet
Vorschule, Feuerwehr+Wohnung, Anschluss Hotel Welter
Anschluss Créche
Anschluss Vorschule, Feuerwer+Wohnung
Anschluss Foyer Alzheimer
Anschluss Schule+Sporthalle (Neubau)
PV Schule Dahl Installation einer Photovoltaik-Anlage mit Anzeigetafel Schéffenrat, Claude Gint,|noch nicht gestartet 2 (mittel) 2017-12-31 Beschluss erforderlich 3.3.3 Elektrizitat ern.E
Abhéngig von Fortschritt Neubau Schule Vergabe extern 6.4.3 Schulen, Kindergarten
Foyer Alzheimer Einbau eines neuen Brennwertkessels. Verlegung einer Schéffenrat, Claude Gint,|abgeschlossen 2 (mittel) 2014 Beschluss Gemeinderat Kapitel 2 diverse
Warmeleitung zum spéateren Anschluss an das Warmenetz Vergabe extern
Foyer Alzheimer Dammung oberer Abschuss (Dach bzw. Geschossdecke) Schéffenrat, Claude Gint,|abgeschlossen 2 (mittel) 2014 Beschluss Gemeinderat Kapitel 2 diverse
Vergabe extern
Heizung Alte Molkerei, Ersetzen der Elektroheizung durch einen Brennwertkessel. Schéffenrat, Claude Gint,|abgeschlossen 2 (mittel) 2014 Beschluss Schoffenrat Kapitel 2 diverse
Jugendhaus Vergabe extern
Verwendung des Klimapak|Klimapaktlogo fiir Homepage, Briefpapier und Briefumschlége [Norbert Maes, Maid Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2014/2015 Beschluss nicht erforderlich 6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
verwenden Susic
Klimapakt, Homepage Aufnahme des Klimapaktes auf die Gemeinde Homepage Maid Susic, Claude Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2015 Beschluss Klimateam 1.1.1Leitbild
-Allgemeine Informationen Gindt, giu-bits, Canach 6.1.2 Vorbildwirkung...
-Leitbild 6.4.2 Konsumentinnen...
-Aktivitatsberichte
Klimapakt, Homepage -Links zu Myenergy-Home, CO2-Fussabdruck-Tool Maid Susic, Claude Infos an Claude Gindt 2 (mittel) 2015 2016 Beschluss Klimateam 1.1.1Leitbild
-Ausbau der Mobilitatsinfos Gindt, giu-bits, Canach 6.1.2 Vorbildwirkung...
6.4.2 Konsumentlnnen...
Einflilhrung Wohnzonen  |Einrichtung von Wohnzonen auf Gemeindestrassen Gemeinderat, Idee 1 (hoch) 2016 2016-07-01 Beschluss erforderlich 1.2.2 Mobilitdts- und Verkehrsplanung -Erarbeitung einer
Citéen Schoffenrat, externes Umstellungsplanung
Biro, Firma 4.2.3 Temporeduktion und attraktive Gest.
Beschaffungswesen Schulung der Mitarbeiter zu 6kologischen Reinigungsmitteln Fernand Paquay Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2015 2015 Beschluss erforderlich 5.2.4 Beschaffungswesen
Offentliche Beleuchtung |-Digitalisierung/Erfassung der 6ffentlichen Beleuchtung Claude Gindt / Student |Dateneingabe bei Wartungsfirma angefragt 2 (mittel) 2015-03-31 Beschluss erforderlich 2.3.1 Offentliche Beleuchtung
-Erarbeitung einer Umstellungsplanung oder externe Vergabe
Erweiterung Wasserrechn| Integration zusatzlicher Informationen auf Rechnung Claude Gindt /Gescom  [noch nicht gestartet 3 (niedrig) 2015-12-31 Beschluss Klimateam 3.4.2 Effizienter Wasserverbrauch
(Vorjahresverbrauch und /oder durchschnittlicher Verbrauch),
erst moglich mit Umstellung auf SIGI-System.
Einbezug Personal Vorstellung Enercoach, Leitbild und Klimapaktziele der Gemeinderat/ Mitarbeiterversammlung am 21.10.2016 2 (mittel) 2016-10-21 Beschluss Schoffenrat 5.2.1 Einbezug des Personals
Gemeinde, Standby-Aktion Klimaberater
Foyer Alzheimer Umsetzung von Warmeschutzmassnahmen Audit ist erstellt. Schéffenrat, Claude Gint, |Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2016 Beschluss Gemeinderat 2.1.4 Sanierungskonzept

Francis Hoffmann,
Vergabe extern
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Schilertransport Ausschreibung Euro-5-Norm, kldren was wird aktuell genutzt Carlo Goeders Euro 5 ist quasi schon Standard, ca. 1/3 erfillt |3 (niedrig) Beschluss erforderlich 4.4.1 Qualitit des OPNV-Angebots
Abwicklung teilweise durch Schilz, teilweise tber Bummelbus bereits Euro 6
Aktivierung Holzpotential |Einbezug der privaten Waldbesitzer Klimateam Einladung der Waldbesitzer um Vorgehen 1 (hoch) 2015 2018 Beschluss erforderlich 6.3.4 Forst- und Landwirtschaft
moglicher Kontakt: Dostert Michel (m.dostert@privatbesch.lu) abzusprechen 29.02.2016
+352 89 95 65 68 lokale Kriterien in Ausschreibung aufnehmen
Nutzung regionale Hackschnitzel
LED-Beleuchtung Umristung auf LED Cité am Stellpad Schéffenrat, Claude Gint |Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2016 2016 Beschluss Gemeinderat 2.3.1 Offentliche Beleuchtung
Neubau Sozialwohnungen [ Neubau Sozialwohnungen Nocher, Passivhausstandard Schoffenrat, Claude Gint,|Geldnde ist gekauft 24ar 2 (mittel) 2017 2017 Beschluss Gemeinderat 6.2.1 Institutionen im gemeinnutzigen Wohnungsbau
Vergabe extern PAP ist in Ausarbeitung
Gehweg Nocher Strasse  |Erweiterung Fusswegenetz Schéffenrat, Claude Gint, |Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2015/2016 Beschluss Gemeinderat 4.3.1 FuBwegnetz, Beschilderung
Vergabe extern
Gehweg Bockholz Erweiterung Fusswegenetz, Cooperation mit P&C (CR 321) Schéffenrat, Claude Gint,|kurz vor Abschluss 2 (mittel) 2015/2016 Beschluss Gemeinderat 4.3.1 FuBwegnetz, Beschilderung
Vergabe extern
Fahrradstander Hotel Installation von Fahrradstandern im Rahmen der Sanierung, Claude Gint, technischer |Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2015 Beschluss Klimateam 4.3.3 Abstellanlagen
Welter Fahrradraum fir Mieter Dienst
Fahrradstander neue Installation von Fahrradstdndern im Rahmen des Neubaus Schéffenrat, Claude Gint, |Start/Beschluss/Planung 2 (mittel) 2017 abhangig vom |Beschluss Klimateam 4.3.3 Abstellanlagen
Schule Dahl Vergabe extern Schulneubau
Komplex Nocher, Energetische Sanierung, Umnutzung Schoffenrat, Planung: Angebot fir Energieaudit einholen 2 (mittel) 2015-11-13 a.v. Beschluss Klimateam Kapitel 2 diverse
Sporthalle+Atelier, Schule Francis Hoffmann, Ergebnis Sanierungsempfehlungen besprechen,
Sanierungskonzept aufstellen
Ladestation Installation einer Ladestation, Hotel Welter, Dahl technische Umsetzung: |Mitteilung an Creos zum gewtinschten Ort 2 (mittel) 2016 2020 Beschluss durch Staat 1.3.2 Innovative stadtische und landliche Entwicklung
Staat, Invest Gemeinde |Priifung technische Machbarkeit/ Kosten
Installation
Einweihung /Inbetriebnahme
Taxistandpldtze Einrichtung in Buderscheid Schoffenrat noch nicht gestartet 2 (mittel) 2016 2016 Beschluss Schoffenrat 4.4.3 Kombinierte Mobilitat
Grinschnittsammlung Umstellung auf Container um Sickerwasser zu vermeiden Schoffenrat kurz vor Abschluss 2 (mittel) 2016 2016 Beschluss Schoffenrat 1.1.5 Abfallwirtschaft und Bioabfall
Baumkataster Erfassung von Baumen auf 6ffentlichen Flachen innerhalb des  [Julia Engels in Umsetzung 2 (mittel) 01.01.2016 21.06.2016 Beschluss Schoffenrat 6.3.4 Forst- und Landwirtschaft
Perimeters und Strassenbdumen ausserhalb des Perimeters.
Einbezug Vereine Bei der jahrlichen Kalenderversammlung sollen die Klimateam Klimapaktversammlung hat am 7.11.207 2 (mittel) 2016-10-31 2016-10-31 Beschluss Klimateam 6.4.4 Multiplikatoren (Politische Parteien, NGOs, religiése
Enercoachergebnisse vorgestellt werden. stattgefunden Institutionen, Vereine)
Vernetzung Betriebe Einberufung Stammtisch Austausch zum Thema Energie Klimateam -Einladung IMS zum Klimateam 24.02.2016 2 (mittel) 2016-02-24 nicht festgelegt |Beschluss Klimateam 6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft,
-Einladung der Betriebe zur regionalen Gewerbe, Industrie, Dienstleistung
Versammlung am 25.04.2016
-Potential: Betriebe sind innovativ und
vorbildlich, die Gemeinde kénnte dies 6ffentlich
machen.
Einbezug Lehrpersonal Einbezug Lehrpersonal (Kinderhort, Schule, Maison relais) a.v. Erste Besprechung am 19.10.2016 2 (mittel) laufend Beschluss Klimateam 6.4.3 Schulen, Kindergarten
Installation PV PV-Anlage auf Gemeindeeigenem Dach Schoffenrat Idee budgetabhingig 2 (mittel) Beschluss erforderlich 3.3.3,6.2.1,6.4.2
Klimapakt-Info Information an die Biirger Schoffenrat Erste Ausgabe November 2016 1 (hoch) 2016-08-01 2016-11-11 Beschluss Klimateam 6.2.1,6.4.2
weitere Ausgaben sollen folgen
Umfrage l...zum Thema Energie und Mobilitdt zusammen mit Klimapakt- |Schoffenrat Zusammen mit Klimapaktinfo und auf der 1 (hoch) 2016-08-01 2016-12-15 Beschluss Klimateam 6.2.1,6.4.2
Info Gemeindehomepage
Sanierung ehemalige Energetische Sanierung und Umnutzung Schoffenrat Konzepterarbeitung beauftragt 2 (mittel) 2016 Beschluss erforderlich diverse Kapitel 2

Créche

Legende

Massnahme
abgeschlossen

Umsetzung begonnen

Teilprojekt abgeschlossen
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